


Festspielbezirk 2030 - Die nächsten Schritte im Bauablauf

Festspielzentrum

Am 2. September 2024 beginnt der Bau des von Dr. Hans-Peter-Wild finanzierten Festspielzentrums am Herbert-von-Karajan-Platz. Die Planungen stammen vom Architekturbüro Marte.Marte.




Baustelleneinrichtung und Baufelder im Festspielbezirk ab September 2024

Maßnahmenplan Bau Festspielzentrum

- Das Kartenbüro zieht um und wird ab 7. Oktober bis zur für 2026 geplanten Fertigstellung des Festspielzentrums in der Wiener-Philharmoniker-Gasse 3 zu finden sein.
- Umlegung der Stromversorgungen für die Pferdeschwemme und den Garazenzugang
- Kranaufstellung & Baustelleneinrichtung mit temporär geänderter Verkehrsführung – Mitte September 2024
- Rückbauarbeiten Bestandsgebäude vor Prospektwand - Ende Oktober 2024
- Schichtweiser Aushub mit archäologischer Begleitung zur Herstellung der Baugrube Oktober 2024 - März 2025
- Spezialtiefbau und Herstellung Stützkonstruktion der Prospektwand Mitte Oktober - Dezember 2024
- Errichtung des Rohbaus Mitte Januar 2025 - August 2025
- Fertigstellung Festspielzentrum im Frühjahr 2026

Geplante Verkehrsmaßnahmen am Herbert-von-Karajan-Platz ab September 2024

Der Bau des Festspielzentrums am Herbert-von-Karajan-Platz benötigt einen Brückenkran. Dieser wird Mitte September 2024 über die Straße zum Sigmundstor errichtet und der Verkehr einspurig unter dem Kran durchgeführt. Dafür wird die Ampelregelung am Herbert-von-Karajan-Platz geändert und nach oben vor das Sigmundstor verlegt. Ein Fußgängerweg zwischen Herbert-von-Karajan-Platz und Sigmundstor bleibt während der gesamten Bauarbeiten erhalten. Die Einengung im Baustellenbereich wird je nach Bauphase unterschiedliche Fahrstreifen betreffen. Die Baustellen-Verkehrsregelung ändert sich dadurch jedoch nicht.



Kältezentrale am Herbert-von-Karajan-Platz Großes Festspielhaus

Die Errichtung einer Kältezentrale im Festspielhaus gewährleistet eine Klimatisierung auch während der Bauphase. Geplante Errichtungsphase Rohbau Kältezentrale von September 2024 bis Juni 2025, geplante Fertigstellung im Dezember 2025.

Trafo-Station Großes Festspielhaus, Hauptportier Hofstallgasse

Die Errichtung einer Trafostation im Festspielhaus gewährleistet eine zuverlässige und stabile Stromversorgung. Dieser Einbau ist erforderlich, um den laufenden Betrieb des Festspielhauses nicht zu beeinträchtigen und zukünftige Bauarbeiten zu erleichtern. Die Maßnahme stellt langfristig eine optimale Funktion und Nutzung des Gebäudes sicher.